

## **Titulli i projektit: “Unlocking Change: Strengthening Albania’s Tax Administration (UC-SATA)” – FCDO Albania”**

### **Afati kohor i projektit: Mars 2025-2026.**

Projekti UC-SATA “Unlocking Change: Strengthening Albania’s Tax Administration”, i financuar nga Qeveria Britanike (FCDO), po mbështet Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve në forcimin e qeverisjes dhe sigurisë së të dhënave për të reduktuar në mënyrë sistematike hendekun tatimor (tax gap), për të zgjeruar bazën tatimore dhe për të rritur efektivitetin dhe eficiencën e administratës tatimore.

Projekti i jep prioritet qeverisjes dhe sigurisë së të dhënave, pajtueshmërisë së bazuar në risk dhe komunikimit, si elementë kyç për adresimin e informalitetit dhe për forcimin e mbledhjes së të ardhurave, drejtësisë fiskale dhe konkurrencës së ndershme në ekonominë formale.

Projekti përbëhet nga 3 Komponentë, dhe gjatë kësaj periudhe ka realizuar aktivitetet si më poshtë:

*Workstream 1* – Data Management & Security (Qeverisja dhe Siguria e të Dhënave)

*Workstream 2* – Risk Management (Menaxhimi i Riskut)

*Workstream 3* – Taxpayer Communication & Education (Komunikimi dhe Edukimi i Tatimpaguesve)

### **Aktivitete të realizuara / në proces (Korrik–Tetor 2025)**

#### ***Workstream 1***

- Regjistrimi i sistemeve kryesore të DPT (e-Tax dhe e-Fiskalizimi) si “baza të dhënash shtetërore”. / Registration of DPT core systems (e-Tax and e-Fiscalization) as “state databases”.
- Përgatitja e dokumentacionit (dosje, modele, draft VKM) dhe validimi për procesin e regjistrimit. / Preparation of documentation (files, templates, draft decision) and validation for the registration process.
- Regjistrimi i bazave të të dhënave nëpërmjet AKSHI dhe në platformën e-Albania. / Registration of databases through NAIS and on the e-Albania platform.
- Përditësimi i marrëveshjes së nivelit të shërbimit (SLA) midis DPT dhe AKSHI (rishikim i thelluar dhe sugjerime). / Update of the Service Level Agreement (SLA) between GDT and NAIS (in-depth review and recommendations).
- Projektim dhe përmirësim i integriteteve të sigurta me institucione prioritare dhe palë të treta. / Design and improvement of secure integrations with priority institutions and third parties.
- Forcimi i sigurisë së informacionit përmes ISMS ISO 27001: analizë hendeku dhe rishikim politikash/procedurash. / Strengthening information security through ISMS ISO 27001: gap analysis and review of policies/procedures.
- Audit krahasues i sigurisë (benchmarking) sipas standardeve NIST dhe ISO/IEC 27001:2022. / Security benchmarking audit in line with NIST and ISO/IEC 27001:2022 standards.

- Testime të sigurisë: testim cenueshmërie dhe testim depërtimi (penetration testing). / Security testing: vulnerability testing and penetration testing.
- Trajnime praktike në vendin e punës, materiale mbështetëse, plan rekrutimi, përshkrime pune dhe onboarding. / On-the-job trainings, supporting materials, recruitment plan, job descriptions and onboarding.
- Trajnime ndërgjegjësimit për stafin mbi ISO 27001, sigurinë dhe qeverisjen e të dhënave. / Awareness trainings for staff on ISO 27001, security and data governance.

### ***Workstream 2***

- Pilotimi I Matricës së Riskut për Turizmin: hartim dhe testim në Shëngjin dhe Sarandë. / Tourism Risk Matrix pilot: drafting and testing in Shëngjin and Sarandë.
- Përdorimi I të dhënave nga Booking.com dhe DPT për analizë rrisht në sektorin e turizmit. / Use of Booking.com and GDT data for risk analysis in the tourism sector.
- Përgatitja e Matricës së Riskut (versioni I dytë), planit të veprimit për subjektet, modeleve dhe panelit të treguesve KPI. / Preparation of Risk Matrix (version 2), Entity Action Plan, templates and KPI dashboard.
- Finalizimi I analizës së biznesit për zhvillimin e një mjeti IT me bazë inteligjence artificiale. / Finalization of business analysis for the development of an AI-based IT tool.
- Puna për prototipin e mjetit AI për identifikimin e subjekteve të paregjistruara dhe mospërputhjeve. / Work on the AI tool prototype to identify unregistered entities and mismatches.
- Hartimi I Manualit të Riskut për Individët (në pritje të formularit të ri DiVA). / Drafting of the Risk Manual for Individuals (pending the new DiVA form).
- Përgatitja e trajnimit “Trajnim I Trajnerëve” (ToT) dhe koordinimi I axhendës/pjesëmarrësve. / Preparation of the “Train of Trainers” (ToT) training and coordination of agenda/participants.

### ***Workstream 3***

- Finalizimi i draft-Strategjisë së Komunikimit të DPT për miratim. / Finalization of the draft GDT Communication Strategy for approval.
- Përgatitja e paketës së mjeteve të komunikimit (Communication Toolkit). / Preparation of the Communication Toolkit.
- Hartimi i koncepteve për fushata kombëtare: turizmi, vetë-korrigjimi vullnetar, “Ku shkojnë taksat tona?”, dhe vlerësimi i tatimpaguesit. / Development of concepts for nationwide campaigns: tourism, voluntary self-correction, “Where do our taxes go?”, and taxpayer appreciation.
- Integrimi i parimeve GESI në materiale dhe fushata informuese. / Integration of GESI principles into materials and awareness campaigns.
- Nisja e fushatës për deklarata të para-plotësuar në zbatim të ligjit të ri për tatimin mbi të ardhurat. / Launch of the campaign for pre-filled declarations under the new Income Tax Law.
- Hartimi i manualit të komunikimit për stafin e DPT. / Drafting of the Communication Manual for GDT staff.
- Konceptimi pilot i një “chatbot”-i informues të bazuar në web. / Pilot concept for a web-based informative chatbot.